

**Информация из заключения
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг инвестиционных мероприятий, включенных в
Инвестиционную программу Камчатского края на 2024 год и на
плановый период 2025-2026 годов и прогнозный период 2027-2028 годов»**

(заключение утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края,
протокол от 27.12.2024 № 67)

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 2.1.7. Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2024 год.

2. Цель экспертно-аналитического мероприятия: Оценка реализуемости инвестиционных мероприятий в рамках Инвестиционной программы Камчатского края.

3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Анализ реализации инвестиционных мероприятий, включенных в Инвестиционную программу Камчатского края.

4. Период, подлежащий анализу: 2024 год (иные периоды).

5. Объекты экспертно-аналитического мероприятия (по запросам):
Министерство экономического развития Камчатского края;
Министерство спорта Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

6. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 22.10.2024 по 21.12.2024.

Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия:

1. Анализ реализации инвестиционных мероприятий Камчатского края показал наличие рисков и признаков нанесения ущерба Камчатскому краю на общую сумму 1 160 472,3 тыс. рублей.

1. В заключениях Контрольно-счетной палаты Камчатского края на проекты законов Камчатского края об исполнении краевого бюджета неоднократно указывалось на нарушение срока утверждения инвестиционной программы на очередной финансовый год, плановый и прогнозный периоды, установленного пунктом 2.10 Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 № 489-П (не позднее 10 октября текущего финансового года).

3. За период с 2018 года по 9 месяцев 2024 исполнение расходов на реализацию инвестиционных мероприятий, за счет всех источников финансирования составило 39 041 463,1 тыс. рублей. Ежегодно наблюдается рост использованных бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году.

4. Основными причинами неисполнения предусмотренных бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий являются:

– недостаточная проработка проектной документации, в связи с чем требуется неоднократная доработка замечаний государственной экспертизы;

– низкий уровень организации работ, предшествующих началу строительства или реконструкции объектов, связанных с подготовкой конкурсной документации, разработкой технических заданий;

– отставание от графика выполнения подрядных работ на всех этапах строительства, в связи с недостаточностью мощностей строительных организаций (недостаточным количеством трудовых ресурсов и техники на строительной площадке), что ведет к невыполнению подрядчиком контрактных обязательств и затягиванию сроков строительства или расторжению контрактов;

– экономия при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов.

5. Прослеживается негативная тенденция неиспользования разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. С учетом отсутствия сведений о намерении дальнейшего применения проектно-сметной документации, а также принимая во внимание потерю актуальности проектно-сметной документации по истечении определенного времени, Контрольно-счетная палата полагает, что расходы на разработку и проведение экспертизы не применяемой в дальнейшем проектно-сметной документации не приводят к достижению целей и задач установленных государственными программами в рамках которых осуществляется реализация соответствующих инвестиционных мероприятий, что фактически свидетельствует о нанесении ущерба Камчатскому краю в размере указанных расходов.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Правительство Камчатского края для рассмотрения и принятия соответствующих решений в рамках компетенции по определению механизма приоритизации при формировании инвестиционной программы Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период, направленного на принятие управленческих решений, исключающих неприменение разработанной за счет бюджетных средств проектной документации.